
Declaramos que não há obras 

Relatório de paralisações anteriores

Obra Construção da nova sede da Câmara

Data da paralisação: 13/01/2026

Data do retorno da obra: 06/03/2026

As pendências existentes relacionadas à adequação e apro
como a regularização das documentações necessárias junto aos 
solucionadas. 

Motivo da paralisação: O projeto executivo encontrava
alterações, necessárias para viabilizar 
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O projeto executivo encontrava-se em processo de adequação e 
lterações, necessárias para viabilizar a emissão do alvará de construção.  
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